Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.strategia.konstancinjeziorna.pl)

Harmonogram prac

Harmonogram opracowania Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna został szczegółowo określony i zatwierdzony przez Radę Miejską w formie uchwały. Został podzielony na cztery etapy. Pierwszy obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w gminie oraz sformułowanie podstawowych założeń strategii i celów rozwoju przy dużym zaangażowaniu społeczności. Z kolei drugi etap obejmuje opracowanie projektu dokumentu, który następnie zostanie poddany opiniowaniu i konsultacjom społecznym. Etapy trzeci i czwarty zakładają przyjęcie strategii w formie uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

W dniu 15 października 2025 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr 258/IX/21/2025 w sprawie zmiany harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+. W związku z tym, aktualny harmonogram prac przedstawia się następująco:

Etap 1

Diagnoza stanu istniejącego, opracowanie założeń nowej strategii (wizja, cele rozwoju, system realizacji strategii):

- **listopad 2024 r.:**

  Przygotowanie koncepcji przebiegu prac nad strategią
  Szkolenie dla interesariuszy

- **grudzień 2024 r.:**

Przygotowanie koncepcji przebiegu prac nad strategią
Szkolenie dla interesariuszy

- **styczeń 2025 r.:**

Przeprowadzenie badań społecznych (ankiety i wywiady),
warsztaty diagnostyczne w obszarach:
- społecznym,
- gospodarczym
- środowiskowo-przestrzennym)

- **luty 2025 r.:**

Specjalistyczne warsztaty diagnostyczne (marka i produkt turystyczny)
Przeprowadzenie ewaluacji ex post Strategii Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku.

- **marzec 2025 r.:**

Warsztaty diagnostyczne (model struktury f-p i OSI)
Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne (w wymiarach społecznym, gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym)

- **kwiecień 2025 r.:**

Warsztaty konsultacyjne strategiczne (model struktury f-p i OSI)
Warsztaty konsultacyjne OSOŚ
Raport diagnostyczny
Raport z konsultacji społecznych
Przekazanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna 2040+

Etap 2

Opracowanie projektu dokumentu

- **do 31 stycznia 2026 r.:**

Przedłożenie projektu strategii rozwoju

- **do 31 stycznia 2026 r.:**

Ewaluacja ex ante
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko

Etap 3

Przygotowanie projektu uchwały

- **I kwartał 2026 r. (miesiąc od przyjęcia prac II etapu):**

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Etap 4

Przekazanie uchwały

- **(3 dni od przyjęcia strategii przez radę miasta) 2026 r.:**

Przekazanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+ wraz z niezbędną dokumentacją Wojewodzie Mazowieckiemu w celu oceny zgodności z prawem.



Do pobrania

Załącznik	Size
Harmonogram	807.95 KB
Aneks do umowy	164.52 KB

Adres źródłowy: https://www.strategia.konstancinjeziorna.pl/page/harmonogram-prac