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Harmonogram prac

Harmonogram opracowania Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna zostat
szczeg6towo okreslony i zatwierdzony przez Rade Miejskg w formie uchwaty. Zostat
podzielony na cztery etapy. Pierwszy obejmuje przede wszystkim przeprowadzenie
diagnozy sytuacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej w gminie oraz
sformutowanie podstawowych zatozen strategii i celéw rozwoju przy duzym
zaangazowaniu spotecznosci. Z kolei drugi etap obejmuje opracowanie projektu
dokumentu, ktéry nastepnie zostanie poddany opiniowaniu i konsultacjom
spotecznym. Etapy trzeci i czwarty zaktadajg przyjecie strategii w formie uchwaty
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

W dniu 15 pazdziernika 2025 r. Rada Miejska podjeta uchwate nr
258/1X/21/2025 w sprawie zmiany harmonogramu opracowania projektu
Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+. W zwiazku z tym,
aktualny harmonogram prac przedstawia sie nastepujaco:

Etap 1

Diagnoza stanu istniejacego, opracowanie zatozen
nowej strategii (wizja, cele rozwoju, system
realizacji strategii):



 listopad 2024 r.:

Przygotowanie koncepcji przebiegu prac nad strategia
Szkolenie dla interesariuszy

« grudzien 2024 r.:

Przygotowanie koncepcji przebiegu prac nad strategig
Szkolenie dla interesariuszy

. styczen 2025 r.:

Przeprowadzenie badan spotecznych (ankiety i wywiady),
warsztaty diagnostyczne w obszarach:

- spotecznym,

- gospodarczym

- Srodowiskowo-przestrzennym)

e luty 2025 r.:

Specjalistyczne warsztaty diagnostyczne (marka i produkt turystyczny)
Przeprowadzenie ewaluacji ex post Strategii Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do
2020 roku.

e marzec 2025 r.:

Warsztaty diagnostyczne (model struktury f-p i OSI)
Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne (w wymiarach spotecznym, gospodarczym i
srodowiskowo-przestrzennym)



« kwiecien 2025 r.:

Warsztaty konsultacyjne strategiczne (model struktury f-p i OSI)
Warsztaty konsultacyjne OSOS

Raport diagnostyczny

Raport z konsultacji spotecznych

Przekazanie zatozenh Strategii Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna 2040+

Etap 2

Opracowanie projektu dokumentu

o do 31 stycznia 2026 r.:

Przedtozenie projektu strategii rozwoju

o do 31 stycznia 2026 r.:

Ewaluacja ex ante
Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko
Konsultacje spoteczne prognozy oddziatywania na srodowisko

Etap 3

Przygotowanie projektu uchwaty

o | kwartat 2026 r. (miesiac od przyjecia prac Il etapu):



Przygotowanie projektu uchwaty w sprawie przyjecia Strategii rozwoju gminy
Konstancin-Jeziorna 2040+, wraz z uzasadnieniem, o ktérym mowa w art. 42 pkt 2,
oraz podsumowaniem, o ktérym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Etap 4

Przekazanie uchwaty

e (3 dni od przyjecia strategii przez rade miasta) 2026 r.:

Przekazanie uchwaty w sprawie przyjecia Strategii rozwoju gminy Konstancin-
Jeziorna 2040+ wraz z niezbedng dokumentacjg Wojewodzie Mazowieckiemu w celu
oceny zgodnosci z prawem.
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